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SUMARIO: 
En el presente proyecto de final de grado se ha hecho un control de un 
seguimiento de obra del mercado provisional Maignon de Badalona. Consta de un 
conjunto de fichas que describen los fallos, errores e incoherencias que han surgido en 
fase de proyecto y en fase de ejecución.  
Además, para cumplir con la normativa del Plan de Bolonia, el 30% del cuerpo 
del trabajo está escrito en francés. 
El trabajo consta de una introducción, de una memoria descriptiva, de un 
estudio y análisis de los planos, un soporte fotográfico, unas conclusiones y tres 
anexos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3    S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a     4 
 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 8 
2. MEMOIRE DESCRITIVE ........................................................................................ 12 
             2. 1       Antécédents ...................................................................................................13 
             2. 2       Description du projet ......................................................................................13 
3. ÉTUDE ET ANALYSE DES PLANS ...................................................................... 16 
                  3. 1      Liste des plans .................................................................................................18 
                  3. 2      Recherche et analyse ......................................................................................19 
4. SOPORTE FOTOGRÁFICO ................................................................................... 34 
         4. 3. 1    RESUMEN DE LAS VISITAS DE OBRA DURANTE MI PROYECTO ......................63 
5. CONCLUSIONES ................................................................................................... 70 
     5. 1      RESUMEN POR PARTIDAS ...............................................................................72 
6. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 74 
7. ANEJOS .................................................................................................................. 78 
7. 1 MEMORIA DEL PROYECTO EJECUTIVO ............................................................80 
7. 2 PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO .............................................................144 
7. 3 PLANOS DERIVADOS DE MODIFICACIONES...................................................165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5    S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a    
 
 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figure  3.2.1 Grille – schéma incohérences ................................................................................19 
Figure  3.2.2 Plan des cotes du res-de-chaussée ........................................................................20 
Figure  3.2.3 Puissance ...............................................................................................................21 
Figure  3.2.4 Nombre de marches ..............................................................................................22 
Figure  3.2.5 Grille-schéma erreurs ............................................................................................24 
Figure  3.2.6 Hauteur du mur .....................................................................................................25 
Figure  3.2.7 Pente d’orifice d’écoulement ................................................................................26 
Figure  3.2.8 Réseau d’eau et de feu ..........................................................................................27 
Figure  3.2.9 Forme de pente .....................................................................................................28 
Figure  3.2.10 Poutres ................................................................................................................29 
Figure  3.2.11 Grille-schéma contradictions ...............................................................................30 
Figure  3.2.12 Dimension de la pente .........................................................................................31 
Figure  3.2.13 Semelles filantes ..................................................................................................32 
Figura 4.1. 1 Tabla resumen errores en fase de ejecución .........................................................36 
Figura 4.1. 2 Mampostería mal ejecutada ..................................................................................37 
Figura 4.1. 3 Estructura metálica ................................................................................................38 
Figura 4.1. 4 Canal de recogida ..................................................................................................39 
Figura 4.1. 5 Baldosas con despigmentación ..............................................................................40 
Figura 4.1. 6 Puerta acceso exterior a zona de basuras..............................................................41 
Figura 4.1. 7 Ondulación de la chapa .........................................................................................42 
Figura 4.1. 8 Inodoro ..................................................................................................................43 
Figura 4.1. 9 Modificación parada 17 y 18..................................................................................44 
Figura 4.1. 10 Arquetas mal dimensionadas ..............................................................................45 
Figura 4.1. 11 Humedades edificio colindante ...........................................................................46 
Figura 4.1. 12 Modificación paradas 3 y 4 ..................................................................................47 
Figura 4.2. 1 Carpa .....................................................................................................................49 
Figura 4.2. 2 Tubo textil ..............................................................................................................50 
Figura 4.2. 3 Tubo textil unión....................................................................................................51 
Figura 4.3. 1 Inicio estructura metálica ......................................................................................53 
Figura 4.3. 2 Mampostería en paradas .......................................................................................53 
Figura 4.3. 3 Unión tabique con estructura metálica .................................................................54 
Figura 4.3. 4 Forjado zona de servicios.......................................................................................54 
Figura 4.3. 5 Preparación losa zona de basuras..........................................................................55 
Figura 4.3. 6 Preparación forjado zona de basuras ....................................................................55 
Figura 4.3. 7 Falsos techos .........................................................................................................56 
Figura 4.3. 8 Instalaciones ..........................................................................................................56 
Figura 4.3. 9 Enyesado ...............................................................................................................57 
Figura 4.3. 10 Pared de mampostería exterior ...........................................................................57 
Figura 4.3. 11 Puerta acceso basuras colocada ..........................................................................58 
Figura 4.3. 12 Equipamiento paradas .........................................................................................58 
Figura 4.3. 13 Colocación toldos ................................................................................................59 
Figura 4.3. 14 Vinilo exterior ......................................................................................................59 
S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a     6 
 
Figura 4.3. 15 Iluminarias ...........................................................................................................60 
Figura 4.3. 16 Instalación tubo textil ..........................................................................................60 
Figura 4.3. 17 Extintores.............................................................................................................61 
Figura 4.3. 18 Puertas exteriores................................................................................................61 
Figura 4.3. 19 Remate del tubo ..................................................................................................62 
Figura 4.3. 20 Rejas colocadas ....................................................................................................62 
Figura 4.3.1. 1 Tabla de mejoras ................................................................................................65 
 
 
  
7    S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a    
 
 
 
 
  
S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a     8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
9    S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a    
 
 
 
  
S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a     10 
 
La planeación, programación y control de obra se define como la coordinación 
de todos los recursos tanto humanos, materiales y maquinaria, como también de una 
planificación y un presupuesto determinado, para lograr alcanzar los objetivos 
planteados. 
Bajo este principio, se debe de poner mucho cuidado en la correcta interacción 
de todas las actividades que intervienen en la elaboración del proyecto, ya que solo 
así, se obtendrán mejores resultado, por eso, todos los proyectos de construcción 
requieren de una correcta planeación de los trabajos. 
La buena gerencia debe usarse a lo largo de toda la construcción del proyecto, 
de principio a fin, es decir, desde el inicio del estudio de viabilidad, la planeación del 
lugar de trabajo de construcción, hasta la entrega del proyecto al cliente. Se deben de 
coordinar todas las personas y subcontratistas que se vean envueltos en cada una de 
las actividades o partidas. 
En este proyecto final de grado que he llevado a cabo, consiste en un 
seguimiento de obra de un mercado provisional que se sitúa en Badalona. 
El objetivo de este proyecto es realizar un estudio y análisis de la obra durante 
su fase de proyecto y en su fase de ejecución, para luego razonar los errores, 
incoherencias y contradicciones que han ido surgiendo  a lo largo de ella. 
Todos los fallos que se vayan encontrando se irán clasificando en fichas, 
explicando en qué consisten y si es conveniente, serán ilustradas con alguna 
fotografía o planos. Después de tener todas estas fichas clasificadas, se hará un 
pequeño resumen en formato de tabla que nos indicará en qué fase de la obra se está 
fallando más y la repercusión en tiempo y en dinero. 
Esta obra está subvencionada por el gobierno con el Plan E y se le han 
destinado 1.300.000 €, dato que influirá en muchas de las decisiones o modificaciones 
que se comentaran posteriormente. 
El promotor es una entidad pública, Ayuntamiento de Badalona y la dirección 
facultativa es el Gabinete Técnico de Arquitectura, Urbanismo y Gestión. Gracias a 
la colaboración de esta empresa he podido realizar el presente proyecto final de grado. 
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2. 1  Antécédents 
 
Dans ce projet final de degré on prétend faire un suivi de la construction du 
marché provisionnel Maignon à Badalona. Celui-ci va se placer au carrefour entre 
l’avenue Martí i Pujol et la rue Piedad, à côté de l’église de la Providència. 
Autrefois sur ce terrain vague on trouvait l’usine de “Can Parera” et à l’avenir on 
construira la place les Puntaires. 
Promoteur 
Mairie de Badalona 
NIF P-08.015.00J 
Plaça de la Vila, núm. 1 
08911 Badalona 
 
Description du terrain vague 
 
Le terrain vague a une géométrie irrégulière avec une surface de 970,80m², 
dont on construit 870,00m². 
Il se trouve au centre urbain consolidé, en conséquence toutes les rues 
disposent des services nécessaires afin de développer le marché provisionnel. 
 
2. 2  Description du projet 
 
Justification de la solution adoptée 
Pourvu de produire un minimum d’impact visuel autour du centre urbain où il se 
trouve, on a envisagé le marché provisionnel avec une dôme construite sur la zone 
destinée à la vente et un annexe qui comprend la zone destinée aux services. Un 
soubassement commun unifie l’image des deux zones. Cette solution réduit la hauteur 
de la dôme, ce qui réduit l’impact visuel du volume résultant. Sur la couverture de la 
zone des services on va placer toutes les installations de la climatisation, à coté de 
l’église et éloignées des immeubles. Cette proposition de dôme facilite la réduction de 
puissance des machines de la climatisation, et en même temps facilite les courses et 
l’entretien du marché.  
Pour interrompre la monotonie de la zone et renforcer l’intérêt visuel et 
commercial, la façade est composée des panneaux de genre  « sandwich » en 
aluminium laqué en quatre tons différents de bleus qui rappellent le lien que la 
communauté a toujours eu avec la mer. 
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Les accès se complémentent avec des marquises des mêmes matériaux de la 
façade, qui parcourent et protègent de larges surfaces en verre de sécurité. Ce verre 
permet apporter de la lumière naturelle à l’intérieur du marché et une majeure 
correspondance de celui-ci avec l’environnement où se trouve ce qui entraine un plus 
grand confort de l’espace. 
Le marché ne devient pas seulement un espace commercial mais aussi un 
espace de passage, de détente et d’échange. 
La station de transformation proposée est préfabriquée type « ormazabal », 
cachée dans une cour de service. Cette station préfabriquée réduit beaucoup de temps 
les démarches avec les compagnies d’électricité et assure l’entrée en fonctionnement 
dès la fin des travaux. Elle va se placer à côte de l’avenue Martí Pujol, rue de 
circulation routière, à côté de la ligne de tension moyenne. 
L’orientation de la caméra des poubelles est la plus proche à la zone 
d’enlèvement, depuis la rue Martí Pujol. (la seule rue avec circulation routière dans les 
limites du terrain vague). 
 
Accomplissement du « Código Técnico de la Edificación » 
Les solutions adoptées dans le projet ont comme but assurer que le bâtiment 
favorise des aménagements appropriés pour garantir les conditions essentielles de 
qualité établies par la loi 38/99 de « ordenación de la construcción », et assurer 
l’accomplissement de l’article premier du décret 462/1971 du Ministère du Logement, 
« Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación » (Des lois 
sur la rédaction de projet et la direction de la construction des bâtiments) 
conformément au point 1.3  de l’annexe du « Código Técnico de la edificacion », où 
l’on constate que dans ce projet on a observé la loi en vigueur. 
  
Budget 
Comme c’est une construction qui a été promue par le gouvernement, le « Plan 
E », elle a un budget fermé, 1.300.000 €, dont 300.000€ destinés à aménagement. 
Au fur et à mesure qu’on construisait, apparaissaient des imprévus et aussi 
quelques erreurs qui surpassent le budget établi.  
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3. 1  Liste des plans 
 
ARCHITECTURE       A1/A3 
 
A01 Emplacement        1:250/500 
A02 Rez-de-chaussée. Cotes et surface      1:50/100 
A03 Élévations       1:50/100   
A04 Section 1. Détails de construction 2, 3 et 4    1:20/40, 1:50/100 
A05 Section A. Détails de construction B, C, D et E   1:20/40, 1:50/100 
A06 Charpenterie extérieure      1:50/100 
A07 Charpenterie et Serrurerie      1:50/100 
A08 Finitions. Type de mur et la finition des murs, planchers et plafonds 1:150/300 
A09 Élévations des murs      1:50/100 
A10 Détails sur le Stand type       1:20/40 
 
INSTALLATIONS       A1/A3 
 
I01 Tableau électrique        S.E. 
I02 Électricité        1:75/150 
I03 Plomberie       1:75/150 
I04 Climatisation       1:75/150 
I05 Détection et extinction CI      1:75/150 
I06 Assainissement       1:75/150 
I07 Haut-parleurs, voix et renseignement    1:75/150 
 
STRUCTURE        A1/A3 
 
E01 Schéma de fondations       1:100/200 
E02 Dalle en béton armé. Armature haut et le bas. Détails  1: 50/100 
E03 Plafond au rez-de-chaussée. Armature et détails   1: 50/100 
E04 Structure des Stands      1:20/40 
  
 
 
19    S e g u i m i e n t o  d e  o b r a  d e l  m e r c a d o  p r o v i s i o n a l  d e  B a d a l o n a    
 
 
 
3. 2  Recherche et analyse 
Tout de suite, on va faire l’analyse exhaustive de toute la documentation et de 
toutes les actions de la construction en fiches. Celles-ci ce compose d’une tête de 
page pareille pour toutes où l’on indique le plan où l’on se situe, le numéro de la fiche 
et le nom. 
 
 
 
- INCOHÉRENCE: 
Les idées du projet et le comportement pendant l’exécution de la construction ne 
maintiennent pas une correspondance logique. 
 
 
 
Grille-schéma de l’ensemble d’incohérences par rapport aux différentes phases de la 
construction. (Figure 3.2.1) 
 
 
Fondation Structure Cloison Planification Budget Qualité Sécurité
Cotes et surfaces X X X
Station transformation X X
Nombre marche X X
Portes et fenêtres X X
 
Figure  3.2.1 Grille – schéma incohérences 
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Nom Type Nombre Global Numéro  du Plan 
Cotes et surfaces INCOHÉRENCE 1 A02 
 
Il y a une incohérence au plan rez-de-chaussée, les cotes et les surfaces, en ce 
qui concerne les dimensions de niveau. Beaucoup de ces dimensions ne 
correspondent pas à la réalité et cela peut créer confusion ou mauvaise exécution des 
travaux. (Voir Figure 3.2.2) 
La solution à ce type de problème serait réaliser une étude topographique 
complète pour ne pas commettre ce genre d’incohérence tellement fréquente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  3.2.2 Plan des cotes du res-de-chaussée 
Cette incohérence est seulement liée à la phase de planification, quoique 
avec un certain impact sur la phase de mise en œuvre. Comme on a pu constater 
avant le début des travaux, celle-là n’a eu aucune autre impact. 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Station de 
transformation 
INCOHÉRENCE 2 A02 
 
Il ya plusieurs documents qui mentionnent différents puissances installées, tels 
que les permis d'environnement indiquant 299,88 kW et la mémoire du 
projet exécutif dit. 
 
Figure  3.2.3 Puissance  
Pendant la phase du projet on n’a pas fourni d’une station de transformation, 
alors sur le travail cela va créer de longs retards et des coûts élevés en particulier. Le 
total de la station de transformation s’élève à la somme de 64.297,92€. Le problème 
arrive lorsque ce travail est promu par le « plan E » et que, au début, on avait convenu 
que le montant total des frais s’élèverait, au maximum, à 1.764.000€. Donc, la solution 
adoptée a consisté à examiner le budget à la phase des améliorations et en supprimer 
jusqu'à arriver au budget total. Étant donné que il s’agit d’un somme considérable, on 
arrive à éliminer de nombreuses améliorations, et on maintient celles qui sont 
indispensables ou celles qu’on a convenues importantes en accord avec le conseil 
municipal. 
À la mi-juillet, on a fait les démarches requises à FECSA ENDESA pour 
demander une station de transformation pourtant, elle n’a été placée sur le chantier 
qu’à la première quinzaine du mois d’octobre. Mais, on ne l’a eue bien installée et avec 
tous les permis en règle que jusqu’à la fin du mois de novembre. 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Nombre de 
marches 
INCOHÉRENCE 3 A02 
   
Sur plusieurs niveaux, on apprécie quelques incohérences concernant la 
conception de la rampe et les marches. En créant cette incertitude,  on a eu bien de 
doutes au sujet de l’orientation de la rampe afin d’obtenir une pente appropriée pour 
les personnes handicapées. 
Ainsi, nous voyons des plans avec des hauteurs différentes à sauver et par 
conséquent, un nombre différent de mesures. 
 
 
 
Figure  3.2.4 Nombre de marches 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Portes et fenêtres INCOHÉRENCE 4 A02 
   
À la mémoire de ce projet on nous définit comment  seront les portes et les 
fenêtres des façades. L'incohérence est donnée lorsque le chef du chantier fait la 
commande de celles-ci sans pour autant avoir les mêmes caractéristiques d'origine. 
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ERREUR: 
On appelle erreur à un effet ou conséquence non souhaitée d’une action 
déterminée. Il faut distinguer de ce qui est causé à dessein, vu que cette circonstance 
se compromet à la volonté libre de celui que la provoque. Par contre l’erreur n’est pas 
due à une volonté délibérée mais à un accident. 
 
Grille-schéma de l’ensemble d’erreurs par rapport aux différentes phases de la 
construction. (Voir figure 3.2.5) 
 
 
Fondation Structure Cloison Planification Budget Qualité Sécurité
Hauteur du mur X X
Pente d'égout X X X
Réseau d'eau et feu X X X
Forme de pente X X
Poutres X X X X
 
Figure  3.2.5 Grille-schéma erreurs 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Hauteur du mur ERREUR 1 A03 
 
En termes d’élévation, il manquerait certaines dimensions, telles que la hauteur 
du mur contigu à l’église. Le mur n’est pas conçu avec les dimensions réelles n’étant 
pas encore en mesure de confirmer la hauteur réelle du mur adjacent.  
 La solution serait opter pour avoir tous les blocs de construction bien délimité 
pour ainsi, éviter des erreurs. La responsabilité de l'erreur se situe dans la phase de 
planification. L’erreur de devrait pas se produire si l’on prend correctement les mesures 
des éléments existants, si l’on étudie le projet avec attention et si l’on met d’accord 
tous les éléments. 
 
 
 
Figure  3.2.6 Hauteur du mur 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Pente d’orifice 
d’écoulement 
ERREUR 2 I06 
 
Par rapport à l’assainissement son marqué les orifices d’écoulements aussi 
bien ceux la zone des stands, que ceux de la zone des services. Il manque indiquer les 
rampes avec leurs déclivités et leurs nombres correspondant. Pour un bon écoulement 
il faut une bonne étanchéité c’est pourquoi il faut savoir l’emplacement des orifices 
d’écoulements dans le stade de la planification. (Voir figure 3.2.7) 
 
 
Figure  3.2.7 Pente d’orifice d’écoulement  
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Nom Type Nombre global Numero du Plan 
Réseau d’eau et 
de feu. 
 
ERREUR 3 I06 
 
Au plan d’assainissement il manque indiquer l’emplacement avec les 
dimensions du coffret de l’ensemble du réseau général d’eau et de feu. 
Il n’y a que un graphique provisoire de ces installations lorsqu’il il faudrait que 
ce soit quelque chose de précis tel que requis par le projet. 
 
 
Figure  3.2.8 Réseau d’eau et de feu 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Forme de pente ERREUR 4 A02 
 
L’accès latéral du marché est représenté graphiquement par une rampe et des 
marches, tel qu’on a décidé au début, mais au cours des travaux au moment où l’on 
faisait la déclivité, monsieur l’architecte a décidé de le changer en faisant le tout en 
rampe, puisque le couloir n’est pas très large et la séparation serait ridicule. Et en plus, 
les portes ouvrent en deux montants battants et vu leur dimensions, elles ne 
laisseraient pas faire leur virage correctement. 
 
 
Figure  3.2.9 Forme de pente 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Poutres ERREUR 5 E03 
 
Le calculateur des structures a commis une erreur lors du dimensionnement 
des poutres car il n’a pas créé de renfort vu la grande distance à franchir. Il devrait 
avoir conçu mettre un mur porteur supplémentaire pour supporter la charge des 
équipements de climatisation et de tuyaux de refroidissement. 
 
 
Figure  3.2.10 Poutres 
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- CONTRADICTIONS: 
Le concept veut dire que ce n’est pas possible que quelque chose soit et ne soit 
pas en même temps et au même endroit. 
 
Grille-schéma de l’ensemble de contradictions par rapport aux différentes 
phases de la construction. (Voir Figure 3.2.11) 
 
 
Fondation Structure Cloison Planification Budget Qualité Sécurité
Dimension de la pente X X X
Semelles filantes X X X
Type murs X X X X
 
Figure  3.2.11 Grille-schéma contradictions 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Dimension de la 
pente 
CONTRADICTION 1 A02 
 
Il y a une contradiction évidente le long de certains plans, par rapport à la pente 
d’accès de la rue Arnús. La dimension de la rampe et sa déclivité change en fonction 
du niveau et du nombre de marches. Bien que tout au long des travaux, on a dû 
modifier ces plans par le changement total d’accès, on ne peut pas permettre de telles 
contradictions. 
La solution à adopter, c’est de travailler avec la même base de plans. Elle este 
reliée à une erreur en phase de projet puisque ayant pris correctement les dimensions 
du terrain, on devrait savoir exactement, le nombre de marche dont on a besoin pour 
sauver la hauteur correspondante. En outre, si on a tous les plans rangés et actualisés, 
il n’y aura pas de conflits. 
 
 
Figure  3.2.12 Dimension de la pente 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Semelles filantes CONTRADICTION 2 E01 
 
Pendant le projet, on a décidé de construire une fondation avec des semelles 
filantes où reposeraient les piliers en acier galvanisé (zone de Stands) et de murs 
porteurs (la zone des bureaux et des poubelles) 
Mais si l’on observe le niveau de la fondation on aperçoit une contradiction 
puisque on contemple l’exécution d’une dalle de 30cm HA-25/B20/I, en béton armé 
avec deux basiques inférieur et supérieur et des renforts inférieurs partiels et un 
périmètre de soutien. 
 
 
Figure  3.2.13 Semelles filantes 
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Nom Type Nombre Global Numéro du Plan 
Type murs CONTRADICTION 3 E01 
 
Dans la mémoire des travaux, on explique le genre de structure du bâtiment : 
les mus porteurs bâtis en bloc de béton armé et avec une finition de panneaux 
sandwich sont remplacés par de murs en maçonnerie pour des raisons économiques. 
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4. 1  Fallos de obra: 
 
En este apartado reflejaremos mediante fotografías problemas o imprevistos 
surgidos a lo largo de la ejecución de la obra. Muchos de los cuales crearon un gasto 
adicional al proyecto teniendo que reducir mejoras prepuestas para poder llegar al 
presupuesto acordado con el ayuntamiento de Badalona. 
 
Tabla resumen del conjunto de errores en fase de ejecución y en qué fase 
afectaron en la obra: 
 
Estructura Cerramientos Planificación Presupuesto Calidad Seguridad
Mamposteria mal ejecutada X X X X X
Estructura metálica X X X X
Canal de recogida X X X X
Baldosas X X X X
Puerta acceso basuras X X X
Ondulación chapa X X X
Inodoro X X X
Modificación parada 17 y 18 X X X
Arqueta mal dimensionada X X X
Humedades X
Modificación parada 3 y 4 X X X
 
Figura 4.1. 1 Tabla resumen errores en fase de ejecución 
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Nombre Número 
Mampostería mal ejecutada 1 
 
 
Figura 4.1. 2 Mampostería mal ejecutada 
En esta fotografía podemos observar como la mano de obra no tenía mucha 
experiencia en la realización de la mampostería. Este fallo lo encontramos en puntos 
diversos a lo largo de la obra.  
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Nombre Número 
Estructura metálica 2 
 
 
Figura 4.1. 3 Estructura metálica 
La estructura metálica tenía imperfecciones, como por ejemplo, la realización 
de las soldaduras. O como se puede ver, aunque parezca perspectiva, las vigas 
metálicas no eran paralelas entre ellas. 
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Nombre Número 
Canal de recogida  3 
 
 
Figura 4.1. 4 Canal de recogida 
Como se dijo anteriormente, como la mano de obra no era muy experimentada, 
tuvieron algún otro fallo como éste. Al final se tuvo que repicar toda la pared para 
dejarla alineada con el resto de paradas. 
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Nombre Número 
Baldosas 4 
 
 
           Figura 4.1. 5 Baldosas con despigmentación 
En la fotografía no se aprecia, pero surgió un problema con la pigmentación de 
las baldosas. Primero se asoció el problema a humedad durante la colocación y para 
solucionarlo o simplemente cerciorarse de que era ése el fallo, se colocó un cañón 
para secarlas lo más rápido posible. 
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Nombre Número 
Puerta acceso exterior a zona de basuras 5 
 
 
 
Figura 4.1. 6 Puerta acceso exterior a zona de basuras 
Se compró una puerta más pequeña que el hueco establecido en el proyecto. 
Fue un fallo del jefe de obra por no comunicar a la dirección facultativa del error, pero 
haciendo eso no ganó nada ya que tuvo que volver a pedir una puerta de las 
dimensiones originales y repicar la pared para poderla colocar. 
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Nombre Número 
Ondulación chapa 6 
 
 
Figura 4.1. 7 Ondulación de la chapa 
Se observa ondulación de la chapa inferior remate del panel sándwich junto a 
la puerta. 
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Nombre Número 
Inodoro 8 
 
 
Figura 4.1. 8 Inodoro 
En uno de los inodoros del baño de mujeres, la puerta de trexpa no puede abrir 
y cerrar bien.  La solución adoptada es mover el inodoro para que pudiese hacer el 
trazado sin problemas. 
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Nombre Número 
Modificación parada 17 y 18 9 
 
 
     Figura 4.1. 9 Modificación parada 17 y 18 
Esta parada tuvo que ser modificada prácticamente el 50% pero fue por 
motivos externos. El propietario de la parada en el último momento quiso hacer unas 
modificaciones cuando ya se tenían todos los muebles y las instalaciones preparadas. 
Este problema retraso la entrega de la obra fácilmente 2 semanas.  
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Nombre Número 
Arquetas mal dimensionadas 10 
 
 
Figura 4.1. 10 Arquetas mal dimensionadas 
La arqueta sinfónica se dimensiono mal, ya que como nueva normativa exigen 
unas dimensiones muy grandes y el jefe de obra no estuvo pendiente de su ejecución. 
Se tuvo que repicar y volver a hacer. 
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Nombre Número 
Humedades edificio colindante 11 
 
 
Figura 4.1. 11 Humedades edificio colindante 
A causa del movimiento de tierras de nuestro solar, al edificio colindante le 
salieron humedades. Pero en el momento que salió esta patología nuestro solar 
estaba perfectamente impermeabilizado, con lo cual, la única solución de las 
humedades era que acabaran de salir por el paramento de la iglesia (edificio 
colindante). 
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Nombre Número 
Modificación parada 3 y 4 12 
 
 
Figura 4.1. 12 Modificación paradas 3 y 4 
Prácticamente en la entrega de la obra, los propietarios de las paradas 3 y 4 
pidieron al ayuntamiento poder tener un paso entre las dos paradas, porque al parecer 
son socios y quieren poder acceder de una parada a la otra sin tener que dar la vuelta.  
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4. 2  Unidades de obra: 
 
A continuación se mostrarán unidades de obra destacables por su dificultad en su 
ejecución o simplemente porque son curiosas de mencionar.  
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Nombre Número 
Carpa  1 
 
 
Figura 4.2. 1 Carpa 
Jamás había visto la construcción y montaje de una carpa, y la verdad que es 
muy sorprendente la rapidez con la que se monta.  
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Nombre Número 
Tubo textil  2 
 
 
    Figura 4.2. 2 Tubo textil 
Como sistema de aire acondicionado se optó por un tubo textil que permanece 
plegado hasta que se pone en funcionamiento la máquina. Es de fácil mantenimiento y 
de fácil sustitución tanto económicamente como funcional. 
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Nombre Número 
Tubo textil unión 3 
 
 
Figura 4.2. 3 Tubo textil unión 
Calcular y diseñar este punto de unión teniendo en cuenta los tirantes de la 
carpa y las alturas de las paradas, fue muy complejo. Al final se consiguió poder pasar 
los tubos del aire acondicionado con la menos pérdida de potencia. 
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Nombre Número 
Seguimiento del montaje de la carpa 4 
 
28 de junio del 2010 
 
1 de julio del 2010 
 
5 de julio del 2010 
 
7 de julio del 2010 
 
La losa está acabada y la mano de 
obra está lista para poder empezar a 
montar la carpa. 
 
Ya se empieza a montar la 
estructura de la carpa. Todos los 
pórticos metálicos fijados al suelo 
y con el cable de sujeción de la 
carpa colocado. 
Se colocan los cables tanto los 
laterales como los del techo. Y 
posteriormente se tensan. 
Y finalmente se recubre todo con 
la lona de doble capa. 
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4. 3  Evolución de la obra: 
 
19 de julio del 2010 
La carpa está recién montada y se empieza a colocar la estructura metálica. 
 
Figura 4.3. 1 Inicio estructura metálica 
26 de julio del 2010 
Se empiezan los trabajos de mampostería en la zona de paradas. 
 
       Figura 4.3. 2 Mampostería en paradas 
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2 de agosto del 2010 
Unión de la estructura metálica con el tabique de ladrillo doble hueco. 
 
               Figura 4.3. 3 Unión tabique con estructura metálica 
9 de agosto del 2010 
El forjado de la zona de servicios está hormigonado. 
 
             Figura 4.3. 4 Forjado zona de servicios 
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16 de agosto del 2010 
Se prepara el terreno para hormigonar la losa de la zona de basuras. 
 
Figura 4.3. 5 Preparación losa zona de basuras 
30 de agosto del 2010 
Colocación de las vigas y bovedillas y durante esa semana está previsto hormigonar. 
 
Figura 4.3. 6 Preparación forjado zona de basuras 
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4 de septiembre del 21010 
Se colocan los falsos techos de las paradas. 
 
               Figura 4.3. 7 Falsos techos 
13 de septiembre 
Se colocan las bandejas de las instalaciones y a su vez se están pasando las 
instalaciones. 
 
             Figura 4.3. 8 Instalaciones 
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20 de septiembre del 2010 
Se enyesan las paradas y se ponen las barras de aluminio. 
 
          Figura 4.3. 9 Enyesado 
27 de setiembre del 2010 
Los paneles sándwich exterior están todos instalados y se está construyendo la pared 
de ladrillo doble hueco que separa la calle con la zona de basuras. 
 
Figura 4.3. 10 Pared de mampostería exterior 
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4 de octubre del 2010 
Muro finalizado y puertas puestas. 
 
        Figura 4.3. 11 Puerta acceso basuras colocada 
 
14 de octubre del 2010 
Las paradas ya tienen sus carteles y todo el equipamiento necesario. 
 
 
        Figura 4.3. 12 Equipamiento paradas 
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18 de octubre del 2010 
Los toldos de las paradas ya están instalados para que se puedan cerrar 
individualmente. 
 
 
          Figura 4.3. 13 Colocación toldos 
 
25 de octubre del 2010 
El nombre del mercado ya está en la fachada. 
 
 
               Figura 4.3. 14 Vinilo exterior 
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8 de noviembre del 2010 
La instalación de luz funciona correctamente en todo el mercado. 
 
 
                Figura 4.3. 15 Iluminarias 
 
22 de noviembre del 2010 
El tubo de ventilación está bien instalado y funciona correctamente. 
 
 
         Figura 4.3. 16 Instalación tubo textil 
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25 de noviembre del 2010 
Se han colocado los extintores en todo el mercado 
 
              Figura 4.3. 17 Extintores 
 
29 de noviembre del 2010 
Las puertas de los tres accesos están colocadas. 
 
 
             Figura 4.3. 18 Puertas exteriores 
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13 de diciembre del 2010 
El tubo exterior de ventilación de la carpa con su remate puesto. 
 
Figura 4.3. 19 Remate del tubo 
20 de diciembre del 2010 
Las rejas de las puertas de acceso colocadas. 
 
          Figura 4.3. 20 Rejas colocadas 
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4. 3. 1 RESUMEN DE LAS VISITAS DE OBRA DURANTE MI PROYECTO: 
 
A partir de julio del 2010 me pude incorporar a las visitas de obra, que se 
efectuaban todos los lunes a primera hora.  
La obra tenía prevista su inauguración a principios de noviembre pero por fallos 
de planificación y cambios de última hora, se entregó la obra a finales de diciembre 
con su correspondiente inauguración para reyes. 
En mi primera visita de obra, 18 de julio, pude comprobar que el total de los 
elementos construidos eran un 25% del total. Solamente había la losa de la zona de 
paradas y la carpa con su estructura y la lona superior. En la reunión, se estuvieron 
decidiendo los materiales y la orientación de las escaleras de las entradas laterales al 
mercado, como situarían la estación transformadora y el alicatado de la zona de 
paradas. 
Anterior a esos trabajos solo puedo dar la información que me ha sido 
entregada por la empresa, ya que no lo puedo valorar exhaustivamente sin haber 
seguido su seguimiento personalmente.  
El 26 de julio la estructura metálica de las paradas estaba prácticamente 
finalizada. La primera impresión, fue que parecía bien ejecutada, pero a medida que 
se inspeccionaba detenidamente, se podían ver muchas vigas torcidas y mal soldadas. 
El coordinador de seguridad exigió una revisión, ya que una vez que el mercado 
estuviera en funcionamiento, toda esa estructura quedaría vista y no se podía entregar 
una obra en esas condiciones. Otro trabajo a destacar de la visita, fue la tabiquería y 
revocos de la zona de paradas, que estaban avanzados según la planificación. 
En la reunión de esa semana, se estuvo valorando la instalación de agua 
caliente sanitaria. Porque por normativa, un mercado provisional no está obligado a 
tenerla. Al final, la dirección facultativa creyó conveniente poder conectar calentadores 
en las paradas que necesitasen estrictamente agua caliente, como por ejemplo en las 
paradas de carne. 
Durante el mes de agosto no hubo demasiado movimiento en la obra. El motivo 
principal es la ausencia de personal por sus vacaciones de verano. Pero aun así, pude 
seguir haciendo las visitas. 
Para el 2 de agosto estaba previsto tener el forjado de la zona de servicios 
hormigonado, pero por lo mencionado anteriormente, solamente pudimos revisar las 
armaduras y las viguetas colocadas. 
En la reunión se estuvieron evaluando dos temas. El primero relacionado con 
los motores del aire acondicionado. La ubicación de los mismos estarán en el forjado 
de la zona de servicios, pero la dirección facultativa considera adecuado hacerlo 
encima de una bancada bien impermeabilizada, para evitar problemas relacionados 
con el contacto con el agua e un futuro. 
Y el segundo tema era como pasar los tubos de ventilación de los motores a la 
carpa, ya que tenían que atravesar la estructura de la carpa y en su colocación se 
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dieron unas condiciones y habían crucetas que no se podían modificar por la 
estabilidad de la estructura. El jefe de obra estaba encargado de preguntar a la 
empresa subcontratada de la posibilidad de desplazar la cruceta al segundo vano. Si 
al final no fuese posible el desplazamiento, se tendría que hablar con el instalador para 
saber su opinión de cómo pasar los tubos con la mínima perdida de energía posible. 
Durante la reunión hubo un pequeño contratiempo con la certificación de 
julio/agosto. La dirección facultativa accede a pagar la certificación pero con la 
condición de que en la siguiente sea de un valor muy inferior. 
El 16 de agosto se empiezan los trabajos de saneamiento y armado de la losa 
de la zona de basuras. Como la estación transformadora se debe colocar en esa zona, 
el encargado de la obra prefiere no hormigonar ese trozo para cuando esté instalada la 
E.T. 
El 31 de agosto está la losa de la zona de basuras hormigonada y el forjado de 
cubierta de la misma está por armar. Y referente a la bajante de recogida de aguas de 
la iglesia aún falta repararlo y hace un mes que se pidió a la constructora una solución. 
En la reunión se decidieron como colocar los rótulos de las paradas. Le 
dirección facultativa quería seguir la línea horizontal superior para todos los rótulos 
(hay una pendiente del 1% en todo el mercado). Pero sugerí que sería un coste 
adicional para las paradas de los extremos y que en cuenta de esa solución, se 
podrían colocar los rótulos todos del mismo tamaños y siguiendo la misma línea 
horizontal del perfil metálico derecho. Simulando una especie de peldaños. Al final la 
propuesta gustó a ambas partes. 
En la misma visita se comentó a la constructora que preguntara al comercial de 
las puertas metálicas el presupuesto de cambiar la puerta lateral de la calle Arnús de 
una manual por una automática. 
En la visita del 6 de setiembre se pueden ver los nervios a falta de un mes de la 
entrega del mercado y que aún falte la estación transformadora por instalar. Además 
surge un imprevisto con las baldosas de las paradas. Parece ser que por economizar 
en la partida, la constructora compró “palets” de baldosas con despigmentación. 
El forjado de la zona de basuras ya está hormigonado y en las paradas ya se 
están colocando los falsos techos. También está reparada la bajante de recogida de 
aguas de la iglesia. 
En la reunión de esa semana, se comenta a la constructora que dos 
propietarios de las paradas quieren hacer unas modificaciones de sus propias paradas 
para su comodidad. Esto hace que se tenga que gastar más dinero y tiempo en 
modificarlas y ya se va un mes con retraso. 
Como solución a esta derrama, la dirección facultativa junto con el resto del 
equipo, se mira el presupuesto de mejoras y deciden eliminar partidas. Las suficientes 
como para compensar el gasto y no desmejorar mucho el mercado original. 
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Figura 4.3.1. 1 Tabla de mejoras 
En la Figura 4.3.1.1 las partidas marcadas en color rojo son las únicas que 
decidieron mantener ya que de lo contrario podría perjudicar la seguridad o la imagen 
del mercado. 
En la visita del 13 de setiembre la dirección facultativa tuvo una grata sorpresa 
cuando la constructora les comunica que la estación transformadora está colocada en 
la obra. Solamente está puesta, durante esa semana un responsable de FECSA-
ENDESA se acercará a la obra para empezar la instalación. 
Hacía unas semanas que hubo el problema con las baldosas y la constructora 
antes de retirar las baldosas colocadas ya, decidió traer un cañón de aire a la obra, 
porque según decían era un problema de humedad no de despigmentación. 
En la zona de paradas se están colocando las barras de inox y el pintor está 
pintando la estructura metálica de color blanco. Y el instalador tiene pasados todos los 
cables y colocados casi todos los enchufes e interruptores. 
Durante la reunión se discutió donde ubicar la arqueta de agua y la de 
contraincendios, 1,80x0,70x0,70 y 0,75x0,75x0,70 correspondientemente, ya que la de 
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agua según la nueva normativa es muy grande. Se decide alineara las dos y ubicarlas 
en la parte posterior del mercado al lado de la bajante de la iglesia. 
En la visita del 4 de octubre, los paradistas se presentaron a la obra para 
comunicar que si no les hacían los cambios exigidos a sus paradas que no se 
trasladarían. Los representantes del ayuntamiento de Badalona se encargaron del 
asunto. 
Referente a partidas de obra, se han colocado los carteles de todas las 
paradas ya pintados y toda la maquinaria de las paradas están colocadas. La sala de 
las basuras está alicatada y pintada. Y la puerta que da a la calle de la estación 
transformadora se ha hecho demasiado pequeña y el coordinador de seguridad y 
salud pide que se repique la pared para poder colocar una puerta de mayor altura. 
Durante la reunión se comenta que en la bancada de la estación 
transformadora hay unos tubitos de drenaje para la lluvia pero que son de un diámetro 
muy ridículo, se deberían de cambiar o tapar. 
Está previsto tener las puertas y ventanas durante esta semana de la zona de 
servicios y el falso techo de esa zona prácticamente está acabado. 
En la visita del 14 de octubre se pueden ver los carteles de las paradas con sus 
vinilos indicando su sector alimenticio. Y la dirección facultativa queda un poco 
extrañada con la salida del tubo de la carpa de ventilación y le preguntan al instalador 
el motivo por el cual sobresale tanto hacia la calle. Su respuesta fue que le falta una 
pieza de remate y no quiere recortar demasiado para que luego no encaje bien. 
Durante la reunión surge una duda relacionada con las máquinas del retorno 
situadas en la cubierta de la zona de servicios. Al verlas en obras dan la impresión que 
son máquinas de interior ya que tienen toda la carcasa desprotegida. Se le comenta al 
instalador y no asegura al 100% que se puedan mojar. Esto hace que la dirección 
facultativa ordene a la constructora un presupuesto con el mismo modelo de máquinas 
pero de exterior. El inconveniente de las máquinas de exterior es que son más 
ruidosas y hay edificios de viviendas muy cercanos. Y por parte del instalador tendría 
que cambiar todos los tubos y la instalación pasa por todas las cámaras de frio que ya 
están acabadas, con lo que supondría un gran gasto. 
La constructora está convencida que ese tipo de máquina está suficientemente 
capacitada para trabajar en exterior y el ayuntamiento no quiere ningún problema 
futuro y pide las de exterior. 
El 18 de octubre el ayuntamiento nos pidió hacer una visita al edificio 
colindante, una iglesia, porque las monjas que residen en ella se han quejado de 
humedades en un lateral de la capilla. Al hacer la inspección se ven las humedades de 
capilaridad, pero no se pueden hacer otra cosa que esperar que el paramento se 
seque ya que por el lado del mercado ahora mismo está totalmente impermeabilizado. 
Referente al mercado, la empresa subcontratada de la carpa vino a finales de 
semana para acabar unos remates y colocar el vano de la esquina que en un principio 
nos molestaba para los tubos de ventilación. 
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En la visita del 25 de octubre el ayuntamiento comunicó una lista de paradas 
con sus modificaciones que habían pedido los paradistas.  
Parada 22 y 23 unificada  Fruta y verdura 
Parada 17 y 18 unificada  Fruta y verdura 
Parada 23 (Menuts) se traslada a la parada 2 (Charcutería) 
 
Estas peticiones implican modificación de mobiliarios, tirar tabiques, 
redistribución entradas a las paradas… 
Para la parada 23, sugieren crear una pendiente encima de lo construido. La 
solución que propuse fue poner un mármol perimetral en el interior de la parada y 
situar un sumidero. La propuesta fue aceptada y puesta en marcha. 
Los técnicos de la carpa pasaron la semana pasada y ya está completamente 
finalizada. 
Estando en la reunión el ayuntamiento pide en todas las puertas de acceso 
rejas de seguridad y dotar de cámaras de video vigilancia, un total de 8, repartidas por 
todas las instalaciones. 
En la visita del 8 de noviembre se comunica que las modificaciones de las 
paradas no hacen falta ya que al ser una petición externa que corran ellos con los 
cargos en cuanto se les entregue la obra. 
El tubo textil de ventilación está colocado y en funcionamiento. Se han hecho 
pruebas hinchando y deshinchando. La partida de las cámaras de video vigilancia 
estarán instaladas a lo largo de la semana. 
En la reunión la dirección facultativa pide a la constructora una prueba de 
estanqueidad en las cubiertas al final de la obra, para entregar ese informe al 
ayuntamiento.  
En la visita del 15 de noviembre se pueden ver los cambios de la parada 17 y 
18, ya que a finales de la semana pasada el ayuntamiento volvió a afirmar su 
unificación. En la parada se ha sustituido el tabique por un pilar metálico para poder 
tener un paso entre paradas y se ha corrido la puerta de entrada a una esquina. 
En la reunión de esta semana no estaba presente la dirección facultativa por 
culpa de un accidente en la vía pública y no se pudieron decidir los siguientes puntos: 
- Colocar pinchos en todo el perímetro de la carpa para que no se pueda 
apoyar ninguna ave. 
- La chimenea del bar, en la parte exterior, colocar un sombrero pero 
orientado hacia un lado para no molestar al edificio de viviendas 
adyacentes. 
- Si es necesario colocar otra luminaria en el lateral del bar, orientado hacia 
la zona de las mesas para mayor iluminación en invierno. 
En la visita del 28 de noviembre el ayuntamiento nos vuelve a pedir tres 
modificaciones de diferentes paradas.  
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Parada 20 y 21 unificada  Platos combinados y legumbres 
Parada 22 que era de fruta ahora pasará a ser de carne. 
Parada 3 y 4 quieren un paso que comunique entre ellas. 
Todos estos cambios de cada semana acaban crean un ambiente tenso en las 
reuniones entre la dirección facultativa y el ayuntamiento. 
Durante la reunión se contestan a las preguntas formuladas en la visita anterior 
a la dirección facultativa. Como por ejemplo, se colocarán rejas tipo ballesta en todos 
los accesos al mercado, se ha encargado el sombrero de la chimenea lateral y no se 
aprueba la colocación de los pinchos para las aves, ya que estropearía la imagen del 
mercado. 
Relacionado con las humedades que derivaron de nuestro movimiento de 
tierras en la iglesia, se arregló correctamente pero como se dijo inicialmente la 
humedad tiene que salir completamente antes de volver a enyesar. 
El 20 de diciembre fue la última visita a la obra y estaba prevista su 
inauguración el 5 de enero. Dejando un margen de tiempo a los paradistas a poder 
trasladar todos sus utensilios al nuevo mercado. 
Se le entrega el libro del edifico al ayuntamiento y se deja firmado un informe 
que la dirección facultativa ya no es responsable del fin de los trabajos de las paradas. 
Ya que como han sido modificaciones de última hora y la obra ya tenía un retraso de 2 
meses no se podían permitir más demora.  
 
 
Mi aportación en las visitas: 
Durante la obra, he podido aportar algún conocimiento que he adquirido a lo 
largo de la carrera y siempre se me ha tenido en cuenta cualquier tipo de opinión que 
yo tuviera. De esta forma he podido aprender, ya que alguna solución constructiva que 
yo aportaba estaba errónea y me han enseñado el motivo. 
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Después de revisar el proyecto ejecutivo se puede deducir que, en mucho de 
los casos, los errores que se producen en obra son debido a los errores propios del 
proyecto. Hay que especificar que, los planos eran muy completos. 
 
Uno de los errores que se puede destacar en obra, primordialmente, es la 
aplicación de la normativa CTE, es una normativa reciente, donde he podido 
comprobar que muchas de las empresas suministradoras no te garantizan lo exigido 
en dicha normativa. 
 
Destaco, que durante la evolución de la obra, se han ido haciendo planos de 
obra, reflejando las diferentes modificaciones realizadas durante las visitas de obra. 
 
En este proyecto final de grado se ha querido reflejar y catalogar todas estas 
incidencias producidas antes y durante la obra. 
Una buena coordinación y colaboración entre los técnicos encargados del 
seguimiento y la dirección de la obra, además de redundar en un seguimiento más 
eficaz de las actuaciones, resultará imprescindible a la hora de alcanzar los objetivos 
previstos inicialmente. 
 
5. 1 RESUMEN POR PARTIDAS 
 
- Cimentación: Una losa de 30 cm. unifica el conjunto que descarga sobre 
una base de tierras seleccionadas y compactadas con una capa de grabas 
intermedias. 
 
Comentario: referente a la cimentación de la zona de paradas no puedo 
opinar sobre su desarrollo ya que no estuve presente en esa fase de la 
obra, pero sobre la losa de la zona de servicios y de basuras el único 
inconveniente que encontré fue una lamina impermeable mal colocada. 
 
- Carpa: Compuesta de pórticos a dos aguas, con 18º de inclinación en 
cubierta, de 16,50m de anchura, 35m de profundidad y una altura lateral de 
5,0m. La modulación de los pórticos es cada 5,00m. La estructura está 
formada por pilares y vigas de aluminio galvanizado 252x122cm. La 
estructura vertical interior está formada por paredes de carga de fábrica de 
ladrillo calado tipo gero de 15cm de grueso y de perfiles metálicos 
estructurales. 
El material que lo cubre es una doble lona de PVC blanco traslucido con 
una cámara de aire en el interior ligeramente presurizada con una presión 
de aire constante de 4mbar, suministrado mediante una bomba de aire. 
 
Comentario: la carpa ha sido una solución constructiva muy original ya que 
siendo un mercado provisional se podría haber construido algo más 
tradicional. Las ventajas de la carpa es que con un buen mantenimiento se 
podrá volver a utilizar en un futuro en otro solar. 
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- Cubierta: Compuesta a base de semiviguetas y bovedillas cerámicas, 
queda acabada con una lámina impermeable auto protegida, siguiendo las 
pendientes hacia los sumideros proyectados. 
 
Comentario: El encuentro de la cubierta con la carpa fue un punto 
conflictivo en la obra, ya que requería un encofrado muy difícil.  
Sobre el acabado de la cubierta se tuvieron muchas dudas si colocar grava 
o simplemente pintar la lámina impermeable. Al final se pinto de un color 
negruzco. 
 
- Cerramiento fachada: Muros de cierre con módulos prefabricado de panel 
rígido de doble chapa tipo “sanwich”, compuesto por dos caras de acero 
perfilado y prelacado y una alma aislante de espuma de 40mm de grueso. 
La disposición de los paneles es vertical y estos quedan atornillados a las 
correas laterales así como al vierteaguas a ras de tierra que mejora la 
estanqueidad del cierre. 
En la zona de servicios, los cierres son de ladrillo calado tipo gero, enlucido 
con mortero de cemento. 
 
Comentario: los cerramientos de fábrica de ladrillo estaban muy mal 
confeccionados, estaban todos muy mal aplomados. El problema vino 
cuando por economizar se contrato mano de obra barata para poder ir más 
rápido. 
Sobre los cerramientos de panel “sanwich”  hubo a principio de la obra una 
mala colocación de los perfiles inferiores. Tal y como estaban colocados si 
llovía podía entrar agua. 
 
- Tabiques y falsos techos: tabiques de fábrica de ladrillo agujereado de 
10cm, enlucidos y pintados con pintura blanca. 
Falsos techos de pladur hidrófugo en las paradas de pescado, bar, baños y 
vestuarios, y pladur normal en el resto de paradas, pasadizos de los baños 
y oficina. 
Los techos del resto de la zona de servicio, pintados con pintura blanca. 
Comentario: Relacionado con la fábrica de ladrillo habían muchas 
imperfecciones que he comentado en el apartado anterior. Por economizar 
en mano de obra. 
Los falsos techos de las paradas se ejecutaron correctamente y en la de 
las oficinas hubo algún que otro contratiempo ya que al instalar más tarde 
las cámaras de video vigilancia se colocó la central en el despacho y se 
tuvieron que repasar las capas de pintura. 
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Libro del edificio 
D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
 
Seguridad Estructural 
CTE DB SE Seguridad Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistencia y estabilidad 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servicio 
 
Seguridad de Utilización 
CTE DB SU Seguridad de Utilización  
SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto 
SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
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SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
Ahorro de energía  
CTE DB HE Ahorro de energía  
 HE-1 Limitación de la demanda energética 
 HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (RITE) 
 HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  y las correcciones de errores (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Salubridad 
CTE DB HS Salubridad 
 HS 1 Protección frente a la humedad 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
HS 3 Calidad del aire interior 
HS 4 Suministro  de agua 
HS 5 Evacuación de aguas 
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7. 2 PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO 
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7. 3 PLANOS DERIVADOS DE MODIFICACIONES 
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